

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2017年5月7日						2017年5月14日						
							日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
1		Data_science_way	84 days	2017年5月9日	2017年9月4日														
2		1.1 Python	31 days	2017年5月9日	2017年6月21日														
3		1.1.1Numpy	3 days	2017年5月9日	2017年5月12日														
4		<新任务>	1 day?	2017年5月9日	2017年5月10日														
5		<新任务>	1 day?	2017年5月10日	2017年5月11日	4													
6		<新任务>	1 day?	2017年5月11日	2017年5月12日	5													
7		1.1.2 Scipy	3 days	2017年5月12日	2017年5月17日	3													
8		1.1.3 Pandas	5 days	2017年5月17日	2017年5月24日	7													
9		1.1.4 Matplotlib	2 days	2017年5月24日	2017年5月26日	8													
10		1.1.5 应用	18 days	2017年5月26日	2017年6月21日	9													
11		1.2 R	20 days	2017年6月21日	2017年7月19日	2													
15		1.3 statistics	3 days	2017年7月19日	2017年7月24日	14													
18		1.4 Data_mining	20 days	2017年7月24日	2017年8月21日	17													
19		1.5 Deep_learning	10 days	2017年8月21日	2017年9月4日	18													

项目：msproj11

日期：2017年5月9日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间


仅完成时间

期限

进度

手动进度





30日						2017年8月6日						2017年8月13日						2017年8月20日						2017年8月27日						2017年9月3日					
二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三						
<div></div> <div></div>																																			

项目：msproj11
日期：2017年5月9日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

第 4 页